

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. N 2755**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОРЯДКА МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ОСНОВЕ
"АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК" АНО "АГЕНТСТВО
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ НОВЫХ ПРОЕКТОВ"
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 2.0)**

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Заречного от 03.02.2016 [N 234](#),
от 31.03.2016 [N 718](#))

В целях внедрения Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе "Атласа муниципальных практик" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0), руководствуясь [статьями 4.5.1, 4.6.1](#) Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного Пензенской области постановляет:

1. Утвердить дорожную [карту](#) по внедрению Порядка мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в городе Заречном Пензенской области, на основе "Атласа муниципальных практик" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (Муниципальный инвестиционный Стандарт 2.0) (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации газете "Ведомости Заречного".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Заречного Зубову Ю.А.

Глава Администрации
В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
от 30 декабря 2015 г. N 2755

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПОРЯДКА МЕР, НАПРАВЛЕННОГО НА УЛУЧШЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ ЗАРЕЧНОМ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ "АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК"
АНО "АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
НОВЫХ ПРОЕКТОВ" (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 2.0)**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) Администрации г. Заречного от 31.03.2016 N 718)

N	Наименование требований Порядка				Ответственный за исполнение требования			
	Краткое описание мероприятия (с указанием имеющихся наработок в случае наличия)							
N п/п	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации	КПЭ	Значение КПЭ	Требуемые ресурсы
1.	Наличие стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории города Заречного Пензенской области.				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением							

	Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, утвержден и размещен на официальном сайте Администрации г. Заречного "План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года"							
1.1	Подготовка предложений по улучшению эффективности реализации "Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года"	Корректировка стратегического документа развития инвестиционной деятельности	11.01.2016	29.02.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., 8 (8412) 65-24-08	Уточненный стратегический документ развития инвестиционной деятельности	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
1.2	Мониторинг хода реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности	Мониторинг	ежеквартально	ежеквартально	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08	Процент выполнения мероприятий	80 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
1.3	Подготовка отчета о ходе реализации мероприятий "Плана развития	Отчет	11.01.2016	29.02.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации	1) Наличие отчета. 2) Размещение	Да	Дополнительные ресурсы не

	инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года" за 2015 год				г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08	отчета на Интернет-ресурсе		требуются
1.4	Актуализация стратегического документа	Актуализированный стратегический документ	Ежегодно	Ежегодно	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08	Периодичность актуализации	не реже 1 раза в год	Дополнительные ресурсы не требуются
1.5	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	05.04.2016	11.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
1.6	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
2.	Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта			Заместитель Главы				

	города Заречного				Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: инвестиционный паспорт города Заречного размещен на официальном сайте Администрации г. Заречного в разделе "Инвестиции", обновляется не реже одного раза в квартал							
2.1	Разработка инвестиционного паспорта согласно рекомендациям	Инвестиционный паспорт	11.01.2016	12.02.2016	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86	Наличие проекта инвестиционного паспорта	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
2.2	Актуализация инвестиционного паспорта	Актуализированный инвестиционный паспорт	Ежеквартально	Ежеквартально	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86	Периодичность актуализации	Ежеквартально	Дополнительные ресурсы не требуются
2.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
2.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются

	заседании рабочей группы							
3.	Наличие нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, разработан и размещен на официальном сайте Администрации г. Заречного "План развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города Заречного Пензенской области на период до 2020 года". Решением Собраний представителей города Заречного от 04.05.2012 N 327 принята "Стратегия социально-экономического развития ЗАТО г. Заречный Пензенской области на период до 2020 года", решением Собраний представителей города Заречного от 25.07.2014 N 504 принята "Комплексная программа развития ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" и ЗАТО г. Заречный Пензенской области на 2015 - 2020 годы"							
3.1	Разработка инвестиционной декларации	Инвестиционная декларация	01.02.2016	19.02.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К.,	Наличие инвестиционной декларации	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

					(8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86			
3.2	Утверждение инвестиционной декларации Главой Администрации г. Заречного	Утвержденная инвестиционная декларация	22.02.2016	27.02.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86	Наличие нормативного правового акта	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
3.3	Размещение декларации и нормативных правовых актов на сайте	Наличие документов на сайте администрации и в соответствующем разделе	27.02.2016	27.02.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В.,	Наличие документов на сайте	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

					8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И. 8 (8412) 65- 24-31 (по согласованию)			
3.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительн ая оценка исполнения требований	Выполне но не менее 80% требова ний	Дополнит ельные ресурсы не требуются
3.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительн ая оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнит ельные ресурсы не требуются
4.	Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"							
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, разработан и размещен на официальном сайте				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			

	Администрации г. Заречного "Регламент МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" по сопровождению инвестиционных проектов на территории г. Заречного по принципу "одного окна"							
4.1	Актуализация регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" согласно рекомендациям	Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	11.01.2016	11.02.2016	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию)	Наличие актуализированного регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
4.2	Согласование регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" с АО "Корпорация развития Пензенской области"	Заключение от АО "Корпорация развития Пензенской области"	12.02.2016	15.02.2016	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию)	Наличие заключения	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
4.3	Размещение регламента сопровождения	Наличие регламента на сайте	19.02.2016	19.02.2016	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е.,	Наличие регламента на сайте	Да	Дополнительные ресурсы

	ия инвестиционн ых проектов по принципу "одного окна" на сайте	Администраци и г. Заречного в соответствую щем разделе			8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию); директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)			не требуются
4.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительн ая оценка исполнения требований	Выполне но не менее 80% требова ний	Дополнит ельные ресурсы не требуются
4.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительн ая оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнит ельные ресурсы не требуются
5.	Ежегодное инвестиционное послание главы городского округа/муниципального района				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном							

	<p>Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795, в 2015 доклад Главы Администрации "Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории г. Заречного" (размещен на официальном сайте Администрации г. Заречного</p>							
5.1	<p>Подготовка инвестиционного послания Главы Администрации г. Заречного на текущий год</p>	<p>Проект инвестиционного послания</p>	<p>02.03.2016</p>	<p>31.03.2016</p>	<p>начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86</p>	<p>Наличие проекта инвестиционного послания</p>	<p>Да</p>	<p>Дополнительные ресурсы не требуются</p>
5.2	<p>Выступление Главы Администрации г. Заречного с инвестиционным посланием</p>	<p>Публичное выступление</p>	<p>01.04.2016</p>	<p>29.04.2016</p>	<p>начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В.,</p>	<p>Количество участников встречи</p>	<p>Не менее 50 слушателей</p>	<p>Дополнительные ресурсы не требуются</p>

					8 (8412) 60-20-86			
5.3	Размещение инвестиционного послания на сайте Администрации г. Заречного	Наличие инвестиционного послания на сайте Администрации г. Заречного в соответствующем разделе	29.04.2016	29.04.2016	начальник отдела стратегического развития Администрации г. Заречного Кулябина М.К., (8412) 65-24-08 начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Наличие инвестиционного послания на сайте	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
5.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
5.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются

	Порядка на заседании рабочей группы							
6.	Формирование и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в г. Заречном				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: постановлением Администрации г. Заречного от 24.02.2015 N 323 утвержден перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Заречного Пензенской области на 2015 год и плановый период 2016 года							
6.1	Анализ и определение перечня объектов инвестиционной, транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры,	Перечень объектов инфраструктуры	01.03.2016	21.03.2016	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного Дильман И.В., 8 (8412) 60-03-27, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации г.	Наличие плана	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

	информация по которым будет занесена в План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в г. Заречном в соответствии с рекомендуемой формой (приложение N 5 к методическим рекомендациям)				Заречного Палаткин М.Ю., 8 (8412) 65-24-17, Председатель Комитета по управлению имуществом г. Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92			
6.2	Размещение Плана на сайте Администрации г. Заречного	Наличие Плана на сайте Администрации г. Заречного в соответствующем разделе	21.03.2016	21.03.2016	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-	Наличие Плана на сайте	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

					24-31 (по согласованию)			
6.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	05.04.2016	11.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
6.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
7.	Наличие общественного Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации городского округа/муниципального района Пензенской области			Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54				
	Анализ существующей ситуации: постановлением Администрации г. Заречного от 23.03.2015 N 510 (с последующими изменениями) утвержден состав инвестиционного совета и его положение (вся информация размещена на официальном сайте Администрации г. Заречного)							
7.1	Проведение публичных и	Протокол заседания	11.01.2016	31.12.2016	начальник планово-экономического отдела	Количество заседаний	Не менее 1	Дополнительные

	открытых заседаний Совета				Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86		заседания в квартал	ресурсы не требуются
7.2	Опубликование результатов заседания Совета на сайте Администрации г. Заречного	Результаты заседаний опубликованы на сайте Администрации г. Заречного в соответствующем разделе.	11.01.2016	31.12.2016	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Размещение информации о результатах заседания Совета на сайте	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
7.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
7.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются

8.	Наличие института общественного помощника уполномоченного по защите прав предпринимателей				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с законом Пензенской области от 29.08.2013 N 2420-ЗПО Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области назначен общественный помощник в г. Заречном Синельников Андрей Викторович							
8.1	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	05.04.2016	11.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
8.2	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заклучение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
9.	Наличие специализированной организации (структурного подразделения) по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с АО "Корпорация развития Пензенской области"				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в г. Заречном специализированной организацией по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с АО "Корпорация развития Пензенской							

	области" является МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс"							
9.1	Актуализация функций, задач специализированной организации согласно рекомендациям	Актуализация функций, задач специализированной организации	11.01.2016	23.03.2016	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию)	Соответствие деятельности специализированной организации требованиям Порядка мер	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
9.2	Подготовка отчета о результатах деятельности специализированной организации и его размещение на сайте МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" и Администрации г. Заречного	Наличие отчета на официальном сайте Администрации г. Заречного	Ежеквартально	Ежеквартально	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию) директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Наличие отчета на официальном сайте Администрации г. Заречного	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
9.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требова	Дополнительные ресурсы не требуются

	Порядка						ний	
9.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
10.	Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: сформированы и размещены на официальном сайте Администрации г. Заречного инвестиционные площадки (формы инвестиционных площадок соответствуют типовой форме, утвержденной распоряжением Правительства Пензенской области от 29.12.2009 N 524-рП), также на сайте размещен реестр инвестиционных площадок. Кроме того на территории г. Заречного существует бизнес-инкубатор.							
10.1	Актуализация инвестиционных площадок и их реестра	Инвестиционные площадки и реестр	ежеквартально	ежеквартально	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Председатель Комитета по управлению имуществом г.	Наличие инвестиционных площадок и реестра инвестиционных площадок на сайте	да	Дополнительные ресурсы не требуются

					Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)			
10.2	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
10.3	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
11.	Ведение учета инвестиционных проектов и наличие инвестиционных предложений	Анализ существующей ситуации: реестр инвестиционных проектов Пензенской области предоставлена в Министерство инвестиционной деятельности и			Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			

	внешнеэкономических связей Пензенской области в октябре 2015 года							
11.1	Формирование реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории г. Заречного, и размещение его на сайте Администрации г. Заречного	Реестр инвестиционных проектов	11.01.2016	29.01.2016	начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Наличие постоянно обновляемого реестра на сайте Администрации г. Заречного	да	Дополнительные ресурсы не требуются
11.2	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
11.3	Проведение формальной	Заключение рабочей	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка	90 - 100%	Дополнительные

	экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	группы				исполнения требований		ресурсы не требуются
12.	Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: утверждены и реализуются планы работы с ОАО Поручитель и с АО Лизинговая компания "МСП Пенза". Заключены соглашения о содействии в создании благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности в рамках работы с инвесторами с ОА "Пензенским региональным фондом поддержки инноваций", Фондом поддержки предпринимательства и АО "Центром кластерного развития". Все указанные документы размещены на официальном сайте Администрации г. Заречного в разделе "Инвестиции", подразделе "Институты развития Пензенской области"							
12.1	Актуализация планов работ и соглашений с институтами развития Пензенской области	Актуальные планы работ с институтами развития Пензенской области	11.01.2016	22.02.2016	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс" Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию)	Наличие планов работ	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
12.2	Отчет реализации	Отчет на сайте МАУ "Бизнес-	ежеквартально	ежеквартально	Директор МАУ "Бизнес-инкубатор "Импульс"	Отчет на сайте МАУ	Да	Дополнительные

	планов и соглашений с институтами развития Пензенской области	инкубатор "Импульс" и на официальном сайте Администрации г. Заречного			Климанов Д.Е., 8 (8412) 60-00-26, доб.: 111 (по согласованию), директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	"Бизнес-инкубатор "Импульс" и сайте Администрации г. Заречного		ресурсы не требуются
12.3	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
12.4	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
13.	Наличие программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории г. Заречного				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: Постановлением Администрации г. Заречного от 04.08.2014 N 1601 утверждена муниципальная программа "Развитие инвестиционного потенциала, инновационной							

	деятельности и предпринимательства в городе Заречном Пензенской области на 2015 - 2020 годы"							
13.1	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
13.2	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заклучение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
14.	Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержке предпринимательства				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
14.1	Разработка системы квалификационных требований к лицам, замещающим соответствующую	Система квалификационных требований	21.03.2016	15.04.2016	начальник отдела контроля и управления делами Администрации г. Заречного Безбабнова Н.А., 8(8412) 60-69-22; начальник отдела промышленности,	Наличие систем квалификационных требований	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

	щие должности				развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86			
14.2	Подготовка порядка подготовки и переподготовки муниципальных служащих г. Заречного		11.01.2016	01.03.2016	начальник отдела контроля и управления делами Администрации г. Заречного Безбабнова Н.А., 8(8412) 60-69-22	порядок подготовки и переподготовки муниципальных служащих г. Заречного	да	Дополнительные ресурсы не требуются
14.3	Повышение квалификации и муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской	Получение квалификации	в соответствии с графиком обучения	в соответствии с графиком обучения	начальник отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг Администрации г. Заречного Кулагин Д.В., 8(8412) 61-19-67, начальник планово-экономического отдела	Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию	Не менее 1 муниципального служащего	Средства бюджета Пензенской области и средства бюджета г. Заречного

	деятельности				Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86			
14.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
14.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
15.	Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и главы администрации городского округа/муниципального района Пензенской области для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: организована работа прямого автоматического круглосуточного телефона Главы Администрации ("горячая линия"), интернет приемной. Также на официальном сайте Администрации г. Заречного размещен баннер "Блог Вячеслава Гладкова", который содержит аккаунты в социальных							

	сетях							
15.1	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.02.2016	29.02.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
15.2	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
16.	Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: решением собрания представителей г. Заречного от 20.04.2015 N 67 утверждено Положение о порядке заключения концессионных соглашений, в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области							
16.1	Разработка НПА о муниципальн	НПА о муниципально-частном	11.01.2016	11.04.2016	Председатель Комитета по управлению имуществом г.	Наличие проекта НПА	Да	Дополнительные ресурсы

	о-частном партнерстве	партнерстве			Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Директор МУ "Правовое управление" Савин С.А., 8 (8412) 61-05-16 (по согласованию)			не требуются
16.2	Утверждение проекта постановления Администрации г. Заречного	Постановление о муниципально-частном партнерстве	11.04.2016	27.04.2016	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, Директор МУ "Правовое управление" Савин С.А., 8 (8412) 61-05-16 (по согласованию)	Наличие постановления	Да	Дополнительные ресурсы не требуются

16.3	Размещение НПА о муниципально-частном партнерстве на сайте Администрации г. Заречного	Наличие НПА о муниципально-частном партнерстве на сайте в соответствующем разделе	28.04.2016	28.04.2016	Председатель Комитета по управлению имуществом г. Заречного Герасина Ю.В. 8 (8412) 65-29-92 (по согласованию), начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Наличие НПА на сайте	Да	Дополнительные ресурсы не требуются
16.4	Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при Администрации города Заречного	Положительная оценка исполнения требований	Выполнено не менее 80% требований	Дополнительные ресурсы не требуются
16.5	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются

	рабочей группы							
17.	Наличие специализированного интернет-портала г. Заречного об инвестиционной деятельности или раздела "Инвестиционная деятельность" на официальном интернет-портале города Заречного				Заместитель Главы Администрации г. Заречного Зубова Ю.А., 8 (8412) 60-86-54			
	Анализ существующей ситуации: в соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в г. Заречном Пензенской области, утвержденной постановлением Администрации г. Заречного от 23.04.2015 N 795 на официальном сайте Администрации г. Заречного в разделе "Инвестиции" и баннере "В помощь инвестор" размещена вся информация предусмотренная дорожной картой							
17.1	Актуализация раздела "Инвестиции" официального сайта Администрации г. Заречного	Актуальная информация для потребителя	ежеквартально	ежеквартально	начальник планово-экономического отдела Администрации г. Заречного Проскурнина Т.В., 8 (8412) 60-20-86, директор МАУ "Управление общественных связей" Адаева Н.И., 8 (8412) 65-24-31 (по согласованию)	Обновление раздела "Инвестиции" не реже одного раза в квартал	да	Дополнительные ресурсы не требуются
17.2	Проведение качественной	Заключение Совета	29.04.2016	29.04.2016	члены инвестиционного совета при	Положительная оценка	Выполнено не	Дополнительные

	экспертизы исполнения требования Порядка				Администрации города Заречного	исполнения требований	менее 80% требований	ресурсы не требуются
17.3	Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы	Заключение рабочей группы	18.05.2016	20.05.2016	члены рабочей группы	Положительная оценка исполнения требований	90 - 100%	Дополнительные ресурсы не требуются
